



ประกาศฉบับที่ ๑๔๘/๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลกุตุจิก

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุตุจิก ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาเทศบาลตำบลกุตุจิกแล้ว ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุตุจิก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลกุตุจิก <https://www.kutchikcity.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุตุจิก



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ



รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ
เทศบาลตำบลกุดจิก
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดจิก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกทราบ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกุดจิก นำไปใช้เป็นแนวทางในแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลกุดจิก
ธันวาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๘
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๙ - ๒๑
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล	๒๑ - ๓๔
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลกุดจิก จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระชับชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๕)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดจิก ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดจิก โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๑ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ..

๔.๒ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๔.๓ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๔.๔ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๕ ประการ ดังนี้

- (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน
- (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)
- (๓) ช่วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานผลการดำเนินโครงการ

๕.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ

๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดังนี้

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม

๖.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้ทราบว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒) ทำให้ทราบว่าจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่า จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร

๓) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๔) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณสุขสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิก

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๕๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลกุตุจิก ได้กำหนดยุทธศาสตร์ จำนวน ๖ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ที่มีมาตรฐานและทั่วถึง
๒. พัฒนาเส้นทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
๓. ขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสงสว่างสาธารณะให้ทั่วถึง
๔. พัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค
๕. จัดให้มีสัญญาณจราจรและพัฒนาระบบจราจร
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการวางผังเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้
๒. ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน ธุรกิจ SMEs และพัฒนาตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน
๓. สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ท้องถิ่น
๔. เสริมสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์การภาคการเกษตร ในการระบบตลาดกลางสินค้าเกษตร และตลาดซื้อขายเกษตรล่วงหน้าให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๒. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในชุมชน

๓. ส่งเสริมด้านการสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน
๓. ส่งเสริมด้านการสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน
๔. ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อ
๕. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๖. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้มีศักยภาพในการสร้างรายได้
๒. ส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

อย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ ป่าไม้) ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
๒. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา


๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาระบบการบริการให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ
๔. ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑) การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลกุดจิก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้


แผนภูมิที่ ๑ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลกุดจิก



ตารางที่ ๑ แสดงสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗๘	๗๒,๓๗๔,๘๐๐	๙๖	๘๔,๔๑๗,๘๘๐	๑๑๗	๑๑๐,๐๐๐,๘๘๐	๕๕	๓๙,๙๕๕,๘๐๐	๕๔	๔๓,๔๕๕,๘๐๐	๔๐๐	๓๕๐,๒๐๕,๑๖๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน	๔๕	๑๓,๐๗๑,๖๐๐	๕๕	๑๓,๒๕๑,๖๐๐	๕๕	๑๔,๑๕๔,๐๐๐	๕๕	๑๔,๘๖๒,๐๐๐	๔๙	๑๔,๙๗๘,๐๐๐	๒๕๙	๗๐,๓๑๗,๒๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	๔๐	๘,๕๕๐,๐๐๐	๖๑	๒๐,๐๓๙,๗๐๐	๖๑	๒๐,๓๙๙,๓๐๐	๖๑	๒๐,๓๙๙,๓๐๐	๖๑	๒๐,๓๙๙,๓๐๐	๒๘๔	๘๙,๖๘๗,๖๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	๑๕	๑๘,๑๔๕,๐๐๐	๒๘	๖,๖๒๐,๐๐๐	๒๘	๖,๖๒๐,๐๐๐	๒๘	๖,๖๒๐,๐๐๐	๒๗	๖,๖๒๐,๐๐๐	๑๒๖	๔๔,๖๒๕,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พักพิงและสิ่งแวดลอมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน	๘	๑,๐๙๐,๐๐๐	๒๓	๑,๕๓๐,๐๐๐	๒๓	๑,๕๓๐,๐๐๐	๒๓	๑,๕๓๐,๐๐๐	๒๓	๑,๕๓๐,๐๐๐	๑๐๐	๗,๒๑๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๓๔	๑๐,๑๕๕,๐๐๐	๔๖	๑๓,๙๓๕,๐๐๐	๔๙	๑๖,๙๗๕,๐๐๐	๔๘	๑๖,๔๗๕,๐๐๐	๔๘	๑๖,๔๗๕,๐๐๐	๒๒๕	๗๔,๐๑๕,๐๐๐
รวม	๒๒๐	๑๒๓,๒๘๖,๔๐๐	๓๐๙	๑๓๙,๗๙๔,๑๘๐	๓๓๓	๑๖๙,๖๗๙,๑๘๐	๒๗๐	๙๙,๘๔๒,๑๐๐	๒๖๒	๑๐๓,๔๕๘,๑๐๐	๑๓๙๔	๖๓๖,๐๕๙,๙๖๐

แผนภูมิที่ ๒ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลกุดจิก



๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔)


เทศบาลตำบลกุดจิก ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีงบประมาณอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีโครงการพัฒนา จำนวน ๖๘ โครงการ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔) มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๙ ของจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ เป็นเงินจำนวน ๗,๙๓๙,๗๒๓.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๓ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) กับจำนวนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔)		จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติ และการขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่		จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เทียบกับจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติตามเทศบัญญัติ)		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ (เทียบกับจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติตามเทศบัญญัติ)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๕๕	๑๐๐	๘	๑๔.๕๕	๐	๐	๘	๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน	๕๕	๑๐๐	๑๓	๒๓.๖๔	๗	๕๓.๘๕	๖	๔๖.๑๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	๖๑	๑๐๐	๒๒	๓๖.๐๗	๙	๔๐.๙๑	๑๓	๕๙.๐๙
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	๒๘	๑๐๐	๙	๓๒.๑๔	๓	๓๓.๓๓	๖	๖๖.๖๗
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บริการประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน	๒๓	๑๐๐	๕	๒๑.๗๔	๐	-	๕	๑๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔๘	๑๐๐	๑๓	๒๗.๐๘	๕	๓๘.๔๖	๘	๖๑.๕๔
รวม	๒๗๐	๑๐๐	๗๐	๒๕.๙๓	๒๔	๓๔.๒๙	๔๖	๖๕.๗๑

แผนภูมิที่ ๓ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย



ตารางที่ ๓ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) กับจำนวนที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณทั้งหมดตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔)		จำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณตามเทศบัญญัติ		จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (เทียบกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ตามเทศบัญญัติ)		จำนวนงบประมาณคงเหลือ (เทียบกับงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติตามเทศบัญญัติ)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๙,๙๕๕,๘๐๐	๑๐๐	๑,๗๘๒,๐๐๐	๔.๔๖	๐	๐	๑,๗๘๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา ความยากจน	๑๔,๘๖๒,๐๐๐	๑๐๐	๕,๕๖๓,๒๐๐	๓๗.๔๓	๔,๙๑๔,๘๗๔.๙๖	๘๘.๓๕	๖๔๘,๓๒๕	๑๑.๖๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข	๒๐,๓๙๙,๓๐๐	๑๐๐	๓,๒๖๖,๓๐๐	๑๖.๐๑	๒,๒๕๐,๑๕๒.๒๖	๖๘.๘๙	๑,๐๑๖,๑๔๘	๓๑.๑๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การท่องเที่ยว ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	๖,๖๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๗๖๐,๐๐๐	๑๑.๔๘	๒๓๕,๖๓๒	๓๑.๐๐	๕๒๔,๓๖๘	๖๙.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล อย่างยั่งยืน	๑,๕๓๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๖.๙๓	๐	๐	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารราชการตาม หลักการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๑๖,๔๗๕,๐๐๐	๑๐๐	๑,๔๒๗,๐๐๐	๘.๖๖	๕๓๙,๐๖๔.๔๐	๓๗.๗๘	๘๘๗,๙๓๖	๖๒.๒๒
รวม	๙๙,๘๕๒,๑๐๐	๑๐๐	๑๒,๙๐๔,๕๐๐	๑๒.๙๒	๗,๙๓๙,๗๒๓.๖๒	๖๑.๕๓	๔,๙๖๔,๗๗๖	๓๘.๔๗

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เทียบกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม และงบประมาณอื่น)

ยุทธศาสตร์	งบตามเทศบัญญัติ	ใช้จ่ายเงินสะสม/ เงินทุนสำรองเงิน สะสม	งบบุคลากรอื่น/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๐			๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ บรรเทาปัญหาความยากจน	๔,๙๑๔,๘๗๔.๙๖			๔,๙๑๔,๘๗๔.๙๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ เสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	๒,๒๕๐,๑๕๒.๒๖			๒,๒๕๐,๑๕๒.๒๖
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	๒๓๕,๖๓๒			๒๓๕,๖๓๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน	๐			๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร ราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕๓๙,๐๖๔.๔๐			๕๓๙,๐๖๔.๔๐
รวม	๗,๙๓๙,๗๒๓.๖๒	-	-	๗,๙๓๙,๗๒๓.๖๒

๔. การดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลกุตุจิก ได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๗,๙๓๙,๗๒๓.๖๒ บาท โดยได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน - โครงการ จำนวนงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น - บาท
- ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

จำนวน ๗ โครงการ จำนวนงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๔,๙๑๔,๘๗๔.๙๖ บาท

- | | | |
|--|------------------|----------------|
| ๑. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษา
คณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน | งบประมาณอนุมัติ | ๘๐,๑๐๐ บาท |
| ๒. โครงการเทศบาลพบประชาชน | งบประมาณเบิกจ่าย | ๑,๙๐๐ บาท |
| ๓. โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนทั้ง ๔ ชุมชน | งบประมาณเบิกจ่าย | ๕,๖๕๐ บาท |
| ๔. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | งบประมาณเบิกจ่าย | ๓,๘๓๖,๒๐๐ บาท |
| ๕. โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) | งบประมาณเบิกจ่าย | ๗๘๒,๘๐๐ บาท |
| ๖. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | งบประมาณเบิกจ่าย | ๖,๐๐๐ บาท |
| ๗. โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและพัฒนาอาชีพประชาชน
(โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) | งบประมาณเบิกจ่าย | ๒๐๒,๑๒๔.๙๖ บาท |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

จำนวน ๙ โครงการ จำนวนงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒,๒๕๐,๑๕๒.๒๖ บาท

- | | | |
|---|------------------|----------------|
| ๑. โครงการตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลต่างๆ | งบประมาณเบิกจ่าย | ๑,๔๒๑ บาท |
| ๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าจัดการเรียนการสอน) | งบประมาณเบิกจ่าย | ๒๐๗,๔๐๐ บาท |
| ๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | งบประมาณเบิกจ่าย | ๑๑๖,๕๕๐ บาท |
| ๔. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา
(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | งบประมาณเบิกจ่าย | ๕๙๒,๐๐๐ บาท |
| ๕. ค่าอาหารเสริม(นม) | งบประมาณเบิกจ่าย | ๔๗๐,๘๘๑.๒๖ บาท |
| ๖. เงินอุดหนุนโรงเรียนจตุรคามสามัคคีและเงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านกุตุจิก (ค่าอาหารกลางวันนักเรียน) | งบประมาณเบิกจ่าย | ๖๘๒,๐๐๐ บาท |
| ๗. โครงการเกษตรน้อยตามรอยพ่อหลวง | งบประมาณเบิกจ่าย | ๑๐,๐๐๐ บาท |
| ๘. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | งบประมาณเบิกจ่าย | ๒๙,๙๐๐ บาท |
| ๙. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | งบประมาณเบิกจ่าย | ๑๔๐,๐๐๐ บาท |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	
จำนวน ๓ โครงการ	จำนวนงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๓๕,๖๓๒ บาท
๑. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาล ตำบลกุศุดจิก	งบประมาณเบิกจ่าย ๑๖๐,๓๗๔ บาท
๒. โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเยาวชนและประชาชน	งบประมาณเบิกจ่าย ๒๖,๐๕๘ บาท
๓. โครงการประเพณีลอยกระทง	งบประมาณเบิกจ่าย ๔๙,๒๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
จำนวน ๐ โครงการ จำนวนงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น - บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	
จำนวน ๕ โครงการ	จำนวนงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๕๓๙,๐๖๔.๔๐ บาท
๑. โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (รายจ่ายโครงการฯ และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์)	งบประมาณเบิกจ่าย ๓๑๐,๗๘๘.๔๐ บาท
๒. โครงการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาล	งบประมาณเบิกจ่าย ๐ บาท
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกุศุดจิก	งบประมาณเบิกจ่าย ๗๖,๑๖๐ บาท
๔. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	งบประมาณเบิกจ่าย ๒,๙๖๑ บาท
๕. โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่)	งบประมาณเบิกจ่าย ๑๔๙,๑๕๕ บาท

รายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ จำนวน ๑๓ รายการ จำนวนงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๔๓๔,๓๖๐ บาท

กองการศึกษา

๑. เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	งบประมาณเบิกจ่าย ๔,๒๐๐ บาท
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	งบประมาณเบิกจ่าย ๒๑,๙๐๐ บาท
๓. เครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย ๖,๐๐๐ บาท
๔. โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV	งบประมาณเบิกจ่าย ๘๓,๑๐๐ บาท

กองคลัง

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	งบประมาณเบิกจ่าย ๓๓,๙๘๐ บาท
๒. โต๊ะทำงาน	งบประมาณเบิกจ่าย ๗,๕๐๐ บาท
๓. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	งบประมาณเบิกจ่าย ๑๓,๕๐๐ บาท
๔. เก้าอี้สำนักงาน	งบประมาณเบิกจ่าย ๓,๐๐๐ บาท

สำนักปลัดเทศบาล

๑. เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	งบประมาณเบิกจ่าย ๔,๒๕๐ บาท
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	งบประมาณเบิกจ่าย ๒๑,๙๕๐ บาท
๓. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	งบประมาณเบิกจ่าย ๒๓,๙๐๐ บาท
๔. เครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย ๖,๐๐๐ บาท

กองช่าง

๑. ชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED ๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	งบประมาณเบิกจ่าย ๒๐๕,๐๐๐ บาท
--	------------------------------

๔.๒ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

เทศบาลตำบลกุดจิก อยู่ในระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑ โครงการ

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๙ แยก ๑ ซอย ๑

ก่อกำหนดพื้นที่ ๒๘๔,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข

จำนวน ๑ โครงการ

๑. การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน

ขออนุมัติเงินงบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จำนวน ๑ โครงการ

๑. การจัดซื้อแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์

ขออนุมัติเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๓ โครงการที่ขออนุมัติเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลกุดจิก ได้ขออนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลในสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลกุดจิก

งบประมาณเบิกจ่าย ๗๗๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองกระทุ่ม

งบประมาณเบิกจ่าย ๗๑๓,๐๐๐ บาท

๓. โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ในเขตเทศบาลตำบลกุดจิก ชุมชนวัดกุดจิก

งบประมาณเบิกจ่าย ๔๘๖,๖๐๐ บาท

๔.๔ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลกุดจิก รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำดิบ หมู่ที่ ๑ บ้านกุดจิก เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน

งบประมาณเบิกจ่าย ๓,๖๑๖,๗๘๕ บาท

๒. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามฟุตบอล เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน

งบประมาณเบิกจ่าย ๔,๒๒๔,๐๐๐ บาท

๓. โครงการปรับปรุงคูวังสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณเบิกจ่าย ๗๓๙,๐๐๐ บาท

๔.๕ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลกุดจิก รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๙ หมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลกุดจิก

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณเบิกจ่าย ๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๔ ตำบลกุดจิก เทศบาลตำบล

กุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณเบิกจ่าย ๕,๕๒๐,๐๐๐ บาท

เทศบาลตำบลกุดจิก รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนการเบิกจ่าย ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลกุดจิก เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณอนุมัติ ๑,๔๐๖,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณอนุมัติ ๓๒๕,๐๐๐ บาท

๔.๖ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไม่ได้ดำเนินการ

เทศบาลตำบลกุดจิก ได้รับจัดสรรงบประมาณมา ไม่เพียงพอกับงบประมาณที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับสถานการณ์ของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้มีข้อจำกัดในการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลกุดจิก จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๗ โครงการ

๑. ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณอนุมัติ ๑๘,๐๐๐ บาท
๒. เงินชดเชยสัญญาจ้างก่อสร้าง
งบประมาณอนุมัติ ๑๘,๐๐๐ บาท
๓. ค่าออกแบบและควบคุมงาน
งบประมาณอนุมัติ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างรั้วเทศบาลตำบลกุดจิก บริเวณด้านข้างและด้านหลังสำนักงาน
งบประมาณอนุมัติ ๓๖๔,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๖
งบประมาณอนุมัติ ๓๓๘,๐๐๐ บาท
๖. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๕ ซอยเจริญพร ๑
งบประมาณอนุมัติ ๓๒๓,๐๐๐ บาท
๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๑๗
หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณอนุมัติ ๓๒๒,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน จำนวน ๗ โครงการ

๑. โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขต
เทศบาล
งบประมาณอนุมัติ ๑๓๕,๐๐๐ บาท
๒. โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนและเยาวชน
งบประมาณอนุมัติ ๔๕,๐๐๐ บาท
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลกุดจิก
งบประมาณอนุมัติ ๒๗,๐๐๐ บาท
๔. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนทั้ง ๔ ชุมชน
งบประมาณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
งบประมาณอนุมัติ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

จำนวน ๑๔ โครงการ

๑. โครงการขีปนพลอดภัย “รู้ระเบียบจราจร”	งบประมาณอนุมัติ	๒๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ	งบประมาณอนุมัติ	๑๕,๐๐๐ บาท
๓. โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้	งบประมาณอนุมัติ	๒๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	งบประมาณอนุมัติ	๔๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการตรวจสอบระบบไฟฟ้าป้องกันอัคคีภัยในเขตเทศบาลตำบลกุฉินท	งบประมาณอนุมัติ	๓๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	งบประมาณอนุมัติ	๕๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการแข่งขันกีฬาสกีสุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุฉินท	งบประมาณอนุมัติ	๓๐,๐๐๐ บาท
๘. โครงการเด็กดีวิถีพุทธ สุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุฉินท	งบประมาณอนุมัติ	๑๐,๐๐๐ บาท
๙. โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	งบประมาณอนุมัติ	๓๐,๐๐๐ บาท
๑๐. โครงการศูนย์เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	งบประมาณอนุมัติ	๕๐,๐๐๐ บาท
๑๑. เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ (ให้ชุมชน ๔ ชุมชน)	งบประมาณอนุมัติ	๘๐,๐๐๐ บาท
๑๒. โครงการตลาดสดน้ำซื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม	งบประมาณอนุมัติ	๘,๐๐๐ บาท
๑๓. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	งบประมาณอนุมัติ	๑๐,๐๐๐ บาท
๑๔. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	งบประมาณอนุมัติ	๑๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

จำนวน ๕ โครงการ

๑. โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน	งบประมาณอนุมัติ	๙,๐๐๐ บาท
๒. โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา	งบประมาณอนุมัติ	๕,๐๐๐ บาท
๓. โครงการจัดประเพณีวันสงกรานต์	งบประมาณอนุมัติ	๕๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน	งบประมาณอนุมัติ	๓๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	งบประมาณอนุมัติ	๕๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

จำนวน ๕ โครงการ

๑. โครงการทำความสะอาดท่อและร่องระบายน้ำ	งบประมาณอนุมัติ	๕๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน	งบประมาณอนุมัติ	๑๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	งบประมาณอนุมัติ	๑๘,๐๐๐ บาท
๔. โครงการรักษาน้ำลำตะคอง	งบประมาณอนุมัติ	๑๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการลดภาวะโลกร้อน	งบประมาณอนุมัติ	๑๘,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
จำนวน ๘ โครงการ

- | | | |
|---|-----------------|-------------|
| ๑. โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ | งบประมาณอนุมัติ | ๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๒. โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ | งบประมาณอนุมัติ | ๑๕,๐๐๐ บาท |
| ๓. โครงการจัดงานวันเทศบาล | งบประมาณอนุมัติ | ๒๐,๐๐๐ บาท |
| ๔. โครงการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกป้องกันการทุจริต | งบประมาณอนุมัติ | ๕,๐๐๐ บาท |
| ๕. โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ | งบประมาณอนุมัติ | ๓๐,๐๐๐ บาท |
| ๖. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลฯ | งบประมาณอนุมัติ | ๒๐,๐๐๐ บาท |
| ๗. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุฉินท | งบประมาณอนุมัติ | ๑๘๒,๐๐๐ บาท |
| ๘. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ในสำนักงาน | งบประมาณอนุมัติ | ๕๐๐,๐๐๐ บาท |

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการ

๑. ลักษณะของการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๒. ความสำคัญ

๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่ สำเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่

๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา

๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน

๔.๑ กำหนดแนวทางในการติดตาม

๔.๓ ดำเนินการประเมิน

๔.๔ สรุปผลการประเมิน

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๒
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๕๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๙)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๘)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๘)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๓)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๓)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๓)
๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๔)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔)
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๐

**การติดตามและประเมินผลประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการ พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพ ทั่วไปและข้อมูล พื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๘ ๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ ประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม อาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๑
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๒

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และ ศักยภาพ	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p>	๒๐ (๕)	๑๒ ๓
	<p>(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น</p>	(๓)	๑
	<p>(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น</p>	(๓)	๒
	<p>(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p>	(๓)	๒
	<p>(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p>	(๓)	๒
	<p>(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาใน ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT- Therat (อุปสรรค)</p>	(๓)	๒
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p>	๖๐ (๑๐)	๕๐ ๙
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	<p>สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐</p>	(๑๐)	๘
๓.๓ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	<p>สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา ธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐</p>	(๑๐)	๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๓
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๓
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๓
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๔
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๐

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและประเมินผลโครงการ เช่นเดียวกับการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ จะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๗๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๑. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๗
๒. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน เท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๘
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ ลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๗
๔. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การ พัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ แก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ	๑๐	๘

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจน ของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา อะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๔๖ ๔
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๔
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วง เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔
๕.๔ โครงการมีความ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล และพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน	(๕)	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้าง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๔

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๓
๕.๗ โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น ปัจจุบัน	(๕)	๓
๕.๘ โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๔
๕.๙ งบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔
๕.๑๐ มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการ งบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	๔

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถ วัด ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔
รวมคะแนน		๑๐๐	๗๖

๔.๑ การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี้

(๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)

(๒) การนำแผนไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : การดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๘ - ๙ ขั้นตอน ได้ ๔ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๖ - ๗ ขั้นตอน ได้ ๓ คะแนน
- มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๔
ลำดับที่	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)
๑	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓
๒	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน	✗
๓	มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย	✓
๔	มีการทบทวนแผนพัฒนา	✓
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา	✓
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
๘	มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา	✓
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเวลาที่กำหนด	✓
มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน		

การดำเนินการในลำดับที่ ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดจิก มากกว่าร้อยละ ๒๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วนการประชุม (ตามเกณฑ์ที่กำหนด)

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๗๖ - ๙๐ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๖๐ - ๗๕ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๖๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๔
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	การติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของ ยุทธศาสตร์และโครงการ	๘๐ คะแนน	๔

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๗
๒. การประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๗
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๔๖
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	๕	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.	๕	๓
๕.๗ มีโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๓
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	๕	๔
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	๕	๔
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔
รวม	๑๐๐	๗๖

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๑ คะแนน
- ดำเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๑
การดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	คะแนน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๒๗๐	-	-
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๗๐	๒๕.๙๓	-
การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๔	๓๔.๒๙	๑

หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ไม่มีผลกระทบ ได้ ๕ คะแนน
- มีผลกระทบ ๑ โครงการ ได้ ๔ คะแนน
- มีผลกระทบ ๒ - ๓ โครงการ ได้ ๓ คะแนน
- มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
โครงการที่ดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ผลกระทบ	
โครงการที่ดำเนินการ	๒๔	ไม่มีผลกระทบ	๕

๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

ลำดับที่	ตัวบ่งชี้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕	๔
๒	คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕	๔
๓	การดำเนินโครงการ	๕	๑
๔	ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ	๕	๕
รวมคะแนน		๒๐	๑๔

ปัญหาและอุปสรรค

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ๑๔ คะแนน ต้องปรับปรุง โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การดำเนินโครงการ ได้ ๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวนถึง ๒๗๐ โครงการ ซึ่งเป็นการจัดทำแผนตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ อาจเป็นเพราะต้องการให้มีโครงการที่ครอบคลุมในทุกด้าน จึงไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการดำเนินการและที่ได้รับการจัดสรรหรืออุดหนุนในแต่ละปี ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการได้มีการวางแผนโครงการที่มีความจำเป็น เร่งด่วน ให้ครอบคลุมงานในทุกด้าน ทำให้สัดส่วนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนโครงการและงบประมาณที่ลดลง

ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดจิก มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เห็นควรให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อจะได้นำข้อมูลไปเป็นแนวทางการพัฒนา หรือดำเนินการในปีต่อไปให้ดีขึ้น โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะดำเนินการติดตามโครงการที่สำคัญ และดำเนินการติดตามทุก ๖ เดือน จึงเสนอแนะให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

๒. การประชาคมท้องถิ่น ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ และต้องการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งการประสานความร่วมมือการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ นำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติได้มากขึ้น
